



Vyhodnocení

Roční akční plán na školní rok 2022/2023

Místní akční plán vzdělávání ORP Nová Paka

Místní akční plán vzdělávání představuje strategii rozvoje vzdělávání ve stanovém území. Vytváří vizi, stanovuje a naplňuje cíle. Strategii rozvoje vzdělávání a jednotlivé cíle popisuje „Strategický rámec MAP“, jednotlivé aktivity vedoucí k naplnění vize popisuje „akční plán“ a konkrétní aktivity určené k jeho naplňování pro daný školní rok popisuje následující „roční akční plán“.

Řídící výbor projednal a určil priority, které budou dále rozpracovány v RAP (viz tabulka níže). Realizační tým předložil návrh jednotlivých aktivit spolupráce, které budou do RAP zahrnuty. Vybrány byly na základě jednání pracovních skupin a osobních pohovorů se zástupci jednotlivých škol a jiných vzdělávacích organizací v území. RAP byl sestaven z aktivit, které jsou reálně uskutečnitelné ve školním roce 2022/2023.

Realizace jednotlivých aktivit Ročního akčního plánu na školní rok 2022/2023 je shrnuta a vyhodnocena níže, u každé aktivity zvlášť na konci tabulky.

Priority dále rozpracované v RAP dle návrhu Řídícího výboru:

Priorita 2	Rozvoj vzdělávacích procesů a kvalita výuky
Priorita 3	Nastartování a prohloubení komunikace a spolupráce mezi aktéry vzdělávacího procesu

1) Aktivity spolupráce

Název aktivity	Rozvoj regionální identity – regionální učebnice (realizace aktivity)
Priorita	2 Rozvoj vzdělávacích procesů a kvalita výuky 3 Nastartování a prohloubení komunikace a spolupráce mezi aktéry vzdělávacího procesu
Vazba na cíl	C 2.1 Podpora profesního rozvoje pedagogů C 2.2 Rozvoj spolupráce pedagogů C 2.10 Rozvoj regionální identity C 3.4 Podpora spolupráce a komunikace aktérů uvnitř školy
Popis aktivity	Učebnice má podobu webové stránky, která je interaktivní, obsahuje fotky, videa, interaktivní úkoly, odkazy apod. Webová stránka bude responsivní pro mobilní telefony, tablety a interaktivní tabule. Webovým prostředím děti provází postavičky kluka a holky (Pako a Pecka), postava učitele a zlatá muška jako nápořka. Autorkou obsahu je archivářka a historička D. Coganová. Učebnice bude obsahem odpovídat osnovám prvního stupně (převážně 4. a 5. ročníku). Obsah



	bude rozlišen do dvou úrovní – úroveň pro pedagogy a úroveň pro žáky. Byla založena doména www.ucebnicenovopacko.cz .
Území dopadu	ORP Nová Paka
Realizátor	DSO Novopacko
Odpovědná osoba	Starosta města Nová Paka
Časový harmonogram realizace	Školní rok 2022/2023
Odhad finančních nákladů	200 tis. Kč
Zdroje financování	MAP II
Indikátor	Počet nově vzniklých regionálních učebnic
Hodnota indikátoru	1
Shrnutí	<i>Ve sledovaném období se uskutečnila dvě jednání Platformy pro rozvoj regionální identity. V kalendářním roce 2023 se Platforma nescházela, ale i přesto pokračovaly práce na učebnici, a to jak sběr materiálů, tak tvorba webových stránek učebnice.</i>
Naplnění indikátoru	0 %
Vyhodnocení	<i>Ve sledovaném školním roce 2022/2023 se pokračovalo ve sběru materiálů a umísťování informací na webové stránky učebnice. Učebnice dostala grafickou podobu, která ale bude dále vylepšována. Paní Coganová připravila další odborné podklady, pan Jodas podle nich vytvořil pracovní listy, únikovou hru, kvízy apod.</i>

Název aktivity	Rozvoj regionální identity – turistický průvodce Novopackem (realizace aktivity)
Priorita	2 Rozvoj vzdělávacích procesů a kvalita výuky 3 Nastartování a prohloubení komunikace a spolupráce mezi aktéry vzdělávacího procesu
Vazba na cíl	C 2.1 Podpora profesního rozvoje pedagogů C 2.2 Rozvoj spolupráce pedagogů C 2.10 Rozvoj regionální identity C 3.4 Podpora spolupráce a komunikace aktérů uvnitř školy
Popis aktivity	Cílem aktivity je vytvořit pracovní sešit – turistického průvodce pro děti. Průvodce provede děti zajímavými místy Novopacka. Sešit bude obsahovat informace o místu, samolepky, omalovánky, otázky, úkoly apod. Autorkou sešitu je výtvarnice K. Krausová, která průběžně předkládá zpracované stránky – jednotlivá místa.
Území dopadu	ORP Nová Paka
Realizátor	DSO Novopacko
Odpovědná osoba	Starosta města Nová Paka
Časový harmonogram realizace	Školní rok 2022/2023
Odhad finančních nákladů	50 tis. Kč
Zdroje financování	MAP II
Indikátor	Počet vzniklých průvodců



Hodnota indikátoru	1
Shrnutí	<i>Ve sledovaném období se uskutečnila dvě jednání Platformy pro rozvoj regionální identity. V kalendářním roce 2023 se Platforma nescházela. Na konci 1. pololetí školního roku 2022/2023 došlo k finalizaci turistického průvodce. Hotový Novopacký Touláček byl distribuován do zapojených škol a školek.</i>
Naplnění indikátoru	100 %
Vyhodnocení	<i>Indikátor naplněn. Novopacký Touláček jako vzdělávací interaktivní materiál pro rozvoj regionální identity dětí se velmi povedl. Hodnotí ho kladně jak děti a rodiče, tak především pedagogové, kteří jej využívají pro práci s dětmi. V dalším období plánujeme jeho aktualizaci.</i>

Název aktivity	Rozvoj regionální identity – spolupráce s Muzeem Nová Paka (přípravná fáze)
Priorita	2 Rozvoj vzdělávacích procesů a kvalita výuky 3 Nastartování a prohloubení komunikace a spolupráce mezi aktéry vzdělávacího procesu
Vazba na cíl	C 2.1 Podpora profesního rozvoje pedagogů C 2.2 Rozvoj spolupráce pedagogů C 2.10 Rozvoj regionální identity C 3.4 Podpora spolupráce a komunikace aktérů uvnitř školy
Popis aktivity	V rámci nově vznikající interaktivní expozice dojde k vytvoření pracovních listů pro školy – průvodce expozicí pro žáky, který bude obsahovat otázky, úkoly apod. Práce na průvodci začnou po dokončení nově vznikající expozice.
Území dopadu	ORP Nová Paka
Realizátor	DSO Novopacko
Odpovědná osoba	Ředitelka Muzea Nová Paka
Časový harmonogram realizace	Školní rok 2022/2023
Odhad finančních nákladů	20 tis. Kč
Zdroje financování	MAP II
Indikátor	Počet zrealizovaných aktivit na podporu rozvoje regionální identity
Hodnota indikátoru	1
Shrnutí	<i>Ve sledovaném období se uskutečnila dvě jednání Platformy pro rozvoj regionální identity. V kalendářním roce 2023 se Platforma nescházela. Muzeum Nová Paka má i nadále zastoupení v Platformě pro rozvoj regionální identity.</i>
Naplnění indikátoru	0 %
Vyhodnocení	<i>Ve sledovaném školním roce nedošlo k žádné aktualizaci této aktivity.</i>



Název aktivity	Rozvoj regionální identity – obnova informačních tabulí v Nové Pace (realizace aktivity)
Priorita	2 Rozvoj vzdělávacích procesů a kvalita výuky 3 Nastartování a prohloubení komunikace a spolupráce mezi aktéry vzdělávacího procesu
Vazba na cíl	C 2.1 Podpora profesního rozvoje pedagogů C 2.2 Rozvoj spolupráce pedagogů C 2.10 Rozvoj regionální identity C 3.4 Podpora spolupráce a komunikace aktérů uvnitř školy
Popis aktivity	<i>Jedná se o obnovu informačních cedulí na území Novopacka. Cedula budou obsahovat mapu s vyznačením hranice Geoparku Český ráj, jehož součástí je území Novopacka. Žáci tak dostanou tuto skutečnost do povědomí, cedula bude obsahovat krátkou informaci o Geoparku, fotografie z dané obce a jejího okolí.</i>
Území dopadu	ORP Nová Paka
Realizátor	DSO Novopacko
Odpovědná osoba	Starosta města Nová Paka
Časový harmonogram realizace	Školní rok 2022/2023
Odhad finančních nákladů	100 tis. Kč
Zdroje financování	MAP II
Indikátor	Počet zrealizovaných aktivit na podporu rozvoje regionální identity
Hodnota indikátoru	1
Shrnutí	<i>Ve sledovaném období se uskutečnila dvě jednání Platformy pro rozvoj regionální identity. V kalendářním roce 2023 se Platforma nescházela. Ve sledovaném školním roce došlo k dokončení grafického návrhu obnovy informačních tabulí.</i>
Naplnění indikátoru	100 %
Vyhodnocení	<i>Indikátor naplněn. Bylo zhotoveno finální grafické zpracování obnovy informačních cedulí s důrazem na rozvoj regionální identity – Novopacko jako součást Geoparku Český ráj a UNESCO.</i>

Název aktivity	Rozvoj čtenářské gramotnosti (dílčí části projektu)
Priorita	2 Rozvoj vzdělávacích procesů a kvalita výuky 3 Nastartování a prohloubení komunikace a spolupráce mezi aktéry vzdělávacího procesu
Vazba na cíl	C 2.1 Podpora profesního rozvoje pedagogů C 2.2 Rozvoj spolupráce pedagogů C 2.4 Rozvoj čtenářské gramotnosti C 3.3 Podpora spolupráce a komunikace mezi dalšími aktéry vzdělávacího procesu (veřejnost, jiné organizace a instituce) C 3.4 Podpora spolupráce a komunikace aktérů uvnitř školy
Popis aktivity	Realizační tým bude pokračovat v aktivitách rozvoje čtenářské gramotnosti, bude vytvořen věcný a časový harmonogram dílčích aktivit. Naplánovány jsou tyto aktivity: setkání se spisovateli a dalšími literárními hosty, workshopy a tvořivé dílny, pořad pro děti



	předškolního věku a pro mladší děti z MŠ
Území dopadu	ORP Nová Paka
Realizátor	DSO Novopacko
Odpovědná osoba	Ředitel/ka knihovny v Nové Pace
Časový harmonogram realizace	Školní rok 2022/2023
Odhad finančních nákladů	50 tis. Kč
Zdroje financování	MAP II
Indikátor	Počet zrealizovaných aktivit na podporu čtenářské gramotnosti
Hodnota indikátoru	6
Shrnutí	<i>Pracovní skupina pro rozvoj ČG se sešla v daném školním roce třikrát. Předmětem jednání byla příprava a plánování aktivit. V 1. pololetí sledovaného školního roku 2022/2023 došlo k realizaci posledních dohodnutých aktivit na rozvoj ČG v rámci MAP II.</i>
Naplnění indikátoru	100 %
Vyhodnocení	<i>Indikátor naplněn. Všechny naplánované aktivity pro rozvoj ČG byly úspěšně zrealizovány.</i>

Název aktivity	Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem - „PŘÍLEŽITOST“
Priorita	3 Nastartování a prohloubení komunikace a spolupráce mezi aktéry vzdělávacího procesu
Vazba na cíl	C 2.8 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání C 3.1 Podpora komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou C 3.3 Podpora spolupráce a komunikace mezi dalšími aktéry vzdělávacího procesu (veřejnost, jiné organizace a instituce) C 3.4 Podpora spolupráce a komunikace aktérů uvnitř školy
Popis aktivity	Aktivity budou vycházet z požadavků PS pro rovné příležitosti, vzdělávací akce dle plánu poradenství nabídnuté Agenturou pro sociální začleňování (seminář pro asistentky pedagogů, seminář o komunikaci s rodiči, seminář o formativním hodnocení). Nadále se bude rozvíjet spolupráce s poskytovateli sociálních služeb pro děti a mládež v ORP Nová Paka.
Území dopadu	ORP Nová Paka
Realizátor	DSO Novopacko
Odpovědná osoba	Starosta/ka města Nová Paka
Časový harmonogram realizace	Školní rok 2022/2023
Odhad finančních nákladů	30 tis. Kč
Zdroje financování	MAP II
Indikátor	Počet zrealizovaných aktivit na téma inkluze
Hodnota indikátoru	2
Shrnutí	<i>Pracovní skupina pro rovné příležitosti se sešla v daném školním roce čtyřikrát. Předmětem jednání byla příprava a plánování aktivit. V 1.</i>



	<i>pololetí sledovaného školního roku 2022/2023 došlo k realizaci posledních dohodnutých aktivit v rámci MAP II.</i>
Naplnění indikátoru	<i>100 %</i>
Vyhodnocení	<i>Indikátor naplněn. Všechny naplánované aktivity byly úspěšně zrealizovány.</i>

Název aktivity	Metodika záškoláctví - „PŘÍLEŽITOST“
Priorita	3 Nastartování a prohloubení komunikace a spolupráce mezi aktéry vzdělávacího procesu
Vazba na cíl	C 2.8 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání C 3.1 Podpora komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou C 3.3 Podpora spolupráce a komunikace mezi dalšími aktéry vzdělávacího procesu (veřejnost, jiné organizace a instituce) C 3.4 Podpora spolupráce a komunikace aktérů uvnitř školy
Popis aktivity	Ve spolupráci se sociálním odborem MÚ Nová Paka bude vytvořena metodika záškoláctví, která bude obsahovat detailní postup, jak se chovat v situaci, kdy žák nechodí do školy. Samozřejmě bude v souladu se všemi legislativními postupy. Tato aktivita vyplynula z požadavků členů pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Členové budou metodiku připomínkovat, jelikož mají velké zkušenosti z praxe.
Území dopadu	ORP Nová Paka
Realizátor	DSO Novopacko
Odpovědná osoba	Starosta/ka města Nová Paka
Časový harmonogram realizace	Školní rok 2022/2023
Odhad finančních nákladů	5 tis. Kč
Zdroje financování	MAP II
Indikátor	Počet zrealizovaných aktivit na téma inkluze
Hodnota indikátoru	1
Shrnutí	<i>Ve sledovaném školním roce 2022/2023 se pracovní skupina pro rovné příležitosti sešla čtyřikrát. Předmětem jednání byla příprava a plánování aktivit. Došlo k připomínkování metodiky a její finalizaci.</i>
Naplnění indikátoru	<i>100 %</i>
Vyhodnocení	<i>Indikátor naplněn. Metodika záškoláctví byla uvedena do praxe.</i>

Název aktivity	Vzdělávání pedagogů a vedení škol – budování znalostních kapacit – semináře na vybraná témata - „PŘÍLEŽITOST“
Priorita	2 Rozvoj vzdělávacích procesů a kvalita výuky
Vazba na cíl	C 2.1 Podpora profesního rozvoje pedagogů C 2.2 Rozvoj spolupráce pedagogů C 3.1 Podpora komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou C 3.3 Podpora spolupráce a komunikace mezi dalšími aktéry vzdělávacího procesu (veřejnost, jiné organizace a instituce) C 3.4 Podpora spolupráce a komunikace aktérů uvnitř školy
Popis aktivity	V rámci této aktivity budou zrealizovány vzdělávací semináře, besedy



	či workshopy na vybraná témata. Např.: • Hravě k finanční gramotnosti (lektorka Mgr. Veronika Havelková) • Matematická gramotnost (Mgr. Lukáš Javorek)
Území dopadu	ORP Nová Paka
Realizátor	DSO Novopacko
Odpovědná osoba	Místostarosta/ka města Nová Paka
Časový harmonogram realizace	Školní rok 2022/2023
Odhad finančních nákladů	30 tis. Kč
Zdroje financování	MAP II a jiné zdroje
Indikátor	Počet zrealizovaných vzdělávacích akcí pro pedagogy
Hodnota indikátoru	2
Shrnutí	<i>Ve sledovaném školním roce 2022/2023 proběhly dvě vzdělávací akce pro pedagogy.</i> <i>Dne 19.09.2023 proběhl na ZŠ Husitská seminář s lektorkou Mgr. Veronikou Havelkovou na téma Hravě k finanční gramotnosti a dne 16.12.2022 proběhl na ZŠ Komenského seminář s lektorem Mgr. Lukášem Javorkem na téma Párové a kooperativní učení v matematice.</i>
Naplnění indikátoru	100 %
Vyhodnocení	Indikátor naplněn.

Název aktivity	Stáže a exkurze pro pedagogy a vedení škol - „PŘÍLEŽITOST“
Priorita	2 Rozvoj vzdělávacích procesů a kvalita výuky 3 Nastartování a prohloubení komunikace a spolupráce mezi aktéry vzdělávacího procesu
Vazba na cíl	C 2.1 Podpora profesního rozvoje pedagogů C 2.2 Rozvoj spolupráce pedagogů C 3.3 Podpora spolupráce a komunikace mezi dalšími aktéry vzdělávacího procesu (veřejnost, jiné organizace a instituce) C 3.4 Podpora spolupráce a komunikace aktérů uvnitř školy
Popis aktivity	Exkurze pedagogů z regionu do vybraných škol či školských zařízení s cílem nabírání nové inspirace, výměny zkušeností a příkladů dobré praxe.
Území dopadu	ORP Nová Paka
Realizátor	DSO Novopacko
Odpovědná osoba	Místostarosta/ka města Nová Paka
Časový harmonogram realizace	Školní rok 2022/2023
Odhad finančních nákladů	10 tis. Kč
Zdroje financování	MAP II a jiné zdroje
Indikátor	Počet exkurzí pedagogů
Hodnota indikátoru	1



Shrnutí	<i>Ve sledovaném školním roce 2022/2023 nebyla realizována žádná exkurze pedagogů do jiné školy či školského zařízení</i>
Naplnění indikátoru	0 %
Vyhodnocení	<i>Indikátor nenaplněn</i>

Název aktivity	Besedy, workshopy a přednášky pro veřejnost
Priorita	3 Nastartování a prohloubení komunikace a spolupráce mezi aktéry vzdělávacího procesu
Vazba na cíl	C 3.1 Podpora komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou C 3.3 Podpora spolupráce a komunikace mezi dalšími aktéry vzdělávacího procesu (veřejnost, jiné organizace a instituce)
Popis aktivity	V rámci této aktivity budou zrealizovány besedy a workshopy pro veřejnost na vybraná témata k podpoře kvalitního inkluzivního vzdělávání.
Území dopadu	ORP Nová Paka
Realizátor	DSO Novopacko
Odpovědná osoba	Místostarosta/ka města Nová Paka
Časový harmonogram realizace	Školní rok 2022/2023
Odhad finančních nákladů	20 tis. Kč
Zdroje financování	MAP II a jiné zdroje
Indikátor	Počet zrealizovaných besed pro veřejnost
Hodnota indikátoru	1
Shrnutí	<i>Ve sledovaném školním roce 2022/2023 neproběhla žádná beseda, workshop ani přednáška pro veřejnost.</i>
Naplnění indikátoru	0 %
Vyhodnocení	<i>Indikátor nenaplněn</i>

Název aktivity	Pracovní sešit předškoláka (realizační fáze) - „PŘÍLEŽITOST“
Priorita	2 Rozvoj vzdělávacích procesů a kvalita výuky 3 Nastartování a prohloubení komunikace a spolupráce mezi aktéry vzdělávacího procesu
Vazba na cíl	C 2.1 Podpora profesního rozvoje pedagogů C 2.2 Rozvoj spolupráce pedagogů C 2.3 Podpora dosažení školní zralosti dětí v MŠ C 2.4 Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti C 2.9 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání C 3.1 Podpora komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou C 3.4 Podpora spolupráce a komunikace aktérů uvnitř školy
Popis aktivity	V rámci aktivity byl vytvořen pracovní sešit pro předškoláky, který provede děti a rodiče přípravou k nástupu do základní školy. Sešit shrnuje, jaké dovednosti a vědomosti má předškolák mít, poskytuje rodičům konkrétní činnosti a náměty, jak s dětmi doma pracovat. Sešit dostal název Novopacký předškoláček a je určen předškolákům mateřských škol z Novopacka zapojených do této aktivity. Předškoláci



	jej dostanou vždy na začátku školního roku v návaznosti na realizovanou diagnostiku školní zralosti. Tisk sešitu byl zadán firmě RK Tisk Jičín a dodání se předpokládá do konce září 2022, následovat bude distribuce do školek.
Území dopadu	ORP Nová Paka
Realizátor	DSO Novopacko
Odpovědná osoba	Garant PS předškolní vzdělávání
Časový harmonogram realizace	2022/2023
Odhad finančních nákladů	180 tis. Kč
Zdroje financování	MAP II
Indikátor	Počet nově vzniklých pracovních sešitů
Hodnota indikátoru	1
Shrnutí	<i>Ve sledovaném školním roce 2022/2023 byl firmou RK Tisk Jičín dodáno 750 výtisků Novopackého předškoláčku. Ten byl postupně distribuován do mateřských škol zapojených do této aktivity. Jednotlivé školky realizovaly diagnostiku školní zralosti u jednotlivých dětí. Následně školky realizují u předškolních dětí schůzku s rodiči, na které informují rodiče o výsledku diagnostiky. Na této schůzce rodiče a předškolní děti obdrží svůj výtisk sešitu a mohou v něm společně pracovat a rozvíjet jednotlivé oblasti v domácím prostředí.</i>
Naplnění indikátoru	100 %
Vyhodnocení	Indikátor naplněn

Název aktivity	Kulatý stůl mateřských a základních škol na téma usnadnění přechodu dětí mezi MŠ a ZŠ - „PŘÍLEŽITOST“
Priorita	2 Rozvoj vzdělávacích procesů a kvalita výuky 3 Nastartování a prohloubení komunikace a spolupráce mezi aktéry vzdělávacího procesu
Vazba na cíl	C 2.1 Podpora profesního rozvoje pedagogů C 2.2 Rozvoj spolupráce pedagogů C 2.3 Podpora dosažení školní zralosti dětí v MŠ C 2.4 Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti C 2.9 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání C 3.1 Podpora komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou C 3.4 Podpora spolupráce a komunikace aktérů uvnitř školy
Popis aktivity	Setkání pedagogů mateřských a základních škol z území ke společné diskusi nad pracovním sešitem pro předškoláky. Seznámení s obsahem sešitu, s možnostmi navazující spolupráce MŠ a ZŠ v regionu. Seznámení a diskuse nad pedagogickou diagnostikou školní zralosti. Propojení diagnostiky, pracovního sešitu, zápisu do základních škol a aktivit mateřských a základních škol v území.
Území dopadu	ORP Nová Paka
Realizátor	DSO Novopacko
Odpovědná osoba	Starosta/ka města Nová Paka



Časový harmonogram realizace	2021/2023
Odhad finančních nákladů	10 tis. Kč
Zdroje financování	MAP II a jiné zdroje
Indikátor	Počet zrealizovaných schůzek pedagogů MŠ a ZŠ
Hodnota indikátoru	1
Shrnutí	<i>Ve sledovaném školním roce 2022/2023 proběhlo jedno neformální setkání mateřských a základních škol, na kterém školky představily základním školám Novopackého předškoláčka, jeho návaznost na diagnostiku školní zralosti a otevřely diskusi o možné navazující spolupráci škol a školek.</i>
Naplnění indikátoru	100 %
Vyhodnocení	<i>Indikátor naplněn.</i>



2) Aktivity škol - realizované v rámci Šablon

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) mohly mateřské a základní školy žádat o finanční podporu na vybrané aktivity ve výzvě č. 02_20_080 na realizaci projektů v rámci Šablon III. Dále mohly v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) žádat mateřské, základní školy, střediska volného času, školní družiny, školní kluby a základní umělecké školy žádat o finanční podporu na vybrané aktivity ve výzvě 02_22_002 Šablony I.

V období platnosti Ročního akčního plánu 2022/2023 budou školy, školky, SVČ a ZUŠ na území Novopacka realizovat níže uvedené aktivity.

a) Aktivity pro mateřské školy

Název školy	Realizace	Číslo aktivity	Název aktivity	Stručný popis realizace aktivity:	Naplnuje Prioritu MAP č.	Naplnuje Cíl MAP č.
Mateřská škola, Stará Paka	01.09.2022	1.I/1	Školní asistent MŠ	Dočasná personální podpora - školního asistenta mateřským školám (podpora dětí ohrožených školním neúspěchem)	2, 3	2.1, 2.2,2.3, 2.9, 3.4
	31.12.2024	1.I/4	Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ	Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím DVPP	2, 3	2.1, 2.2,2.3, 3.4
	Probíhá v rámci šablon OP JAK - Šablony I - Zlepšení kvality výuky v MŠ Stará Paka (CZ.02.02.XX/00/22_002/0000804)					
MŠ Školní	01.09.2022	1.I/1	Školní asistent MŠ	Dočasná personální podpora - školního asistenta mateřským školám (podpora dětí ohrožených školním neúspěchem)	2, 3	2.1, 2.2,2.3, 2.9, 3.4
	31.08.2024	1.I/4	Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ	Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím DVPP	2, 3	2.1, 2.2,2.3, 3.4
	Probíhá v rámci šablon OP JAK - Šablony I - Šablony I - Zlepšení kvality výuky v 2. MŠ Nová Paka, Školní (CZ.02.02.XX/00/22_002/0000403)					
MŠ Husitská	01.01.2023	1.I/1	Školní asistent MŠ	Dočasná personální podpora - školního asistenta mateřským školám (podpora dětí ohrožených školním neúspěchem)	2, 3	2.1, 2.2,2.3, 2.9, 3.4
	31.12.2024	1.I/4	Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ	Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím DVPP	2, 3	2.1, 2.2,2.3, 3.4
	Připravováno v rámci šablon OP JAK					



Základní škola a Mateřská škola Vidochoh, okres Jičín	Realizace projektu v rámci OPVVV Šablon II dokončena, od podání žádosti v rámci OP VVV Šablon III a OPP JAK školka upustila.					
Brána, střední škola, základní škola a mateřská škola	01.09.2021	3.I/1	Školní asistent - personální podpora MŠ	Dočasná personální podpora - školního asistenta mateřským školám (podpora dětí ohrožených školním neúspěchem)	2, 3	2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 3.4
	30.06.2023	3.I/11	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ	Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.	2, 3	2.3, 2.9, 3.1, 3.3, 3.4
		3.I/9	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky	2, 3	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.4
	Probíhá v rámci šablon OP VVV - Brána ke zlepšení kvality výuky III (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022393)					
ZŠ a MŠ Pecka	1. 9. 2020	3.I/5	Chůva - personální podpora MŠ	Dočasná personální podpora MŠ –integrace dvouletých dětí do dětského kolektivu	2, 3	2.1, 2.2, 2.3, 3.4
	31.08.2022	3.I/9	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	Rozvoj kompetencí PP v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání.	2, 3	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.4
	Probíhá v rámci šablon OP VVV - Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Pecka III (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017834)					



b) Aktivity pro základní školy

Název školy	Realizace	Číslo aktivity	Název aktivity	Stručný popis realizace aktivity:	Naplnuje Prioritu MAP č.	Naplnuje Cíl MAP č.
Masarykova základní škola, Stará Paka	01.09.2022	1.II/11	Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ	Podpora inkluzivního klima a komunitního charakteru ZŠ	2, 3	2.1, 2.2, 2.9, 3.1, 3.3, 3.4
	31.12.2024	1.II/2	Školní speciální pedagog ZŠ	Personální podpora ZŠ v podobě speciálního pedagoga. Speciální pedagog diagnostikuje SVP žáků a pomáhá vytvářet a zlepšovat podmínky pro úspěšnou integraci.	2, 3	2.1, 2.2, 2.9, 3.1, 3.3, 3.4
		1.II/7	Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ	Podpora profesního růstu pedagogů prostřednictvím DVPP a průběžného sebevzdělávání	2, 3	2.1, 2.2, 3.3
		1.II/8	Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ	Podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání ZŠ pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.	2, 3	2.1, 2.2, 3.4
		1.II/9	Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ	Osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních metod.	2, 3	2.1, 2.2, 3.4
		1.V/1	Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK	Profesní růst pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK pomocí DV a průběžného vzdělávání.	2, 3	2.1, 2.2, 3.4
		1.V/3	Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK	Osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK.	2, 3	2.1, 2.2, 3.4
	Probíhá v rámci šablon OP JAK - Šablony I - Zlepšení kvality výuky v Masarykova ZŠ Stará Paka (CZ.02.02.XX/00/22_002/0001062)					
Základní škola Nová Paka, Komenského 555	01.09.2022	1.II/11	Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ	Podpora inkluzivního klima a komunitního charakteru ZŠ	2, 3	2.1, 2.2, 2.9, 3.1, 3.3, 3.4
	31.08.2025	1.II/3	Školní psycholog ZŠ	Personální podpora školního psychologa ZŠ.	2, 3	2.1, 2.2, 2.9, 3.1, 3.3, 3.4



		1.II/7	Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ	Podpora profesního růstu pedagogů prostřednictvím DVPP a průběžného sebevzdělávání	2, 3	2.1, 2.2, 3.3
		1.II/9	Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ	Osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních metod.	2, 3	2.1, 2.2, 3.4
	Probíhá v rámci šablon OP JAK - Šablony OPJAK ZŠ Nová Paka Komenského (CZ.02.02.XX/00/22_002/0000871)					
ZŠ Husitská, Nová Paka	01.04.2021	3.II/1	Školní asistent personální podpora ZŠ	Dočasná personální podpora ZŠ - podpora zejména žákům ohroženým školním neúspěchem	2, 3	2.1, 2.2, 3.4
	31.06.2023	3.II/12	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	Rozvoj kompetence ped. pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky	2, 3	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.4
		3.II/5	Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ	Poskytnutí dočasné personální podpory kariérového poradce školám.	2, 3	2.1, 2.2, 2.9, 3.1, 3.3
	Probíhá v rámci šablon OP VVV - Šablony III - Zlepšení kvality výuky na ZŠ Nová Paka (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018806)					
Brána, střední škola, základní škola a mateřská škola	01.09.2021	3.II/1	Školní asistent personální podpora ZŠ	Dočasná personální podpora ZŠ - podpora zejména žákům ohroženým školním neúspěchem	2, 3	2.1, 2.2, 3.4
	30.06.2023	3.II/12	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	Rozvoj kompetence ped. pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky	2, 3	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.4
		3.II/9b	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů	Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT)	2, 3	2.1, 2.2, 3.4
	Probíhá v rámci šablon OP VVV - Brána ke zlepšení kvality výuky III (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022393)					
ZŠ a MŠ Pecka	1. 9. 2020	3.II/1	Školní asistent personální podpora ZŠ	Personální podpora ZŠ - podpora zejména žákům ohroženým školním neúspěchem	2, 3	2.1, 2.2, 3.4
	31.08.2022	3.II/12	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti	2, 3	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7,



		přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí žáků	3.4
	Probíhá v rámci šablony OP VVV - Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Pecka III (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017834)		
Základní škola a Mateřská škola Vídochov, okres Jičín	Realizace projektu v rámci OPV VV Šablony II dokončena, od podání žádosti v rámci OP VVV Šablony III a OPP JAK školka upustila.		

c) Aktivity pro Střediska volného času

Název školy	Realizace	Číslo aktivity	Název aktivity	Stručný popis realizace aktivity:	Naplníuje Prioritu MAP č.	Naplníuje Cíl MAP č.
Dům dětí a mládeže STONOŽKA Nová Paka	1.10.2022	VI/1	Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ	Podpora profesního růstu pracovníků SVČ pomocí DVPP a průběžného sebevzdělávání.	2, 3	2.1, 2.2, 3.3, 3.4
	30.9.2025	VI/2	Spolupráce pracovníků ve vzdělávání	Profesní růst pracovníků SVČ pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.	2, 3	2.1, 2.2, 3.3, 3.4
		VI/3	Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ	Osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v SVČ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání.	2, 3	2.1, 2.2, 3.3, 3.4
Probíhá v rámci šablony OP JAK - DDM Nová Paka - Stonožka (CZ.02.02.XX/00/22_002/0000420)						



d) Aktivita pro základní umělecké školy

Název školy	Realizace	Číslo aktivity	Název aktivity	Stručný popis realizace aktivity:	Naplnuje Prioritu MAP č.	Naplnuje Cíl MAP č.
Základní umělecká škola Nová Paka, okres Jičín	01.09.2022	1.VII/1	Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ	Podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) ZUŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.	2, 3	2.1, 2.2, 3.3, 3.4
	31.08.2025	1.VII/3	Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ	Osobnostní a sociální rozvoj žáků ZUŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti.	2, 3	2.1, 2.2, 3.3, 3.4
		1.VII/4	Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZUŠ	Podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru ZUŠ, poskytování informací a prostoru rodičům k diskuzi pro konkrétní témata	2, 3	2.1, 2.2, 2.9, 3.3, 3.4
	Probíhá v rámci šablony OP JAK - Nové obzory (CZ.02.02.XX/00/22_002/0001597)					